

OBRA: LIMPEZA DE RIOS, RIACHOS E CANAIS Local: Município de Cupira - PE CONTRATADA: LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP., CNPJ 23.593.622/0001-76				Processo Nº: 030/2021 TP Nº: 003/2021 Contrato Nº: 025/2021 VALOR DO CONTRATO: 291.334,18 ADITIVO DE VALOR: - 874.002,54								BOLETIM DE MEDIÇÃO: 45 VALOR DO BM:= R\$ 21.603,80 VALOR ACUMULADO: R\$ 1.121.116,32 % ACUMULADO: 96,21% PERÍODO: 31/07/2025 à 28/08/2025			
Elaborado em: 28/08/2025															
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UD.	V. UNIT.	Planilha Contratada		45ª medição		Acumulado até a 45ª med.		Saldo				
					Quant.	V. Total	Quant.	V. Total		V. Total	Quant.	V. Total			
1		LIMPEZA DE RIO				1.165.336,72				1.121.116,32		44.220,40			
1.1	21.09.300	LIMP.MANUAL DE CANAL OU CANALETA,ABERTA OU C/ TAMPA MOVEL,PROFUND.ATE 1,50M EM LOCAIS PROX. DE ENCOSTAS DE MORROS,PLANICIES OU ALAGADOS , C/ TRANSP. MAT. RETIRADO EM CARRO DE MAO ATE 100M DIST. E CARGA EM CACAMBA ESTAC. E/OU CAM BASC.INC. M.O. C/ INSAL., EQUIP. E FARDAMENTO	M³	79,28	14.699,00	1.165.336,72	272,50	21.603,80	14.141,23	1.121.116,32	557,78	44.220,40			
BM 45: vinte e um mil seicentos e três reais e oitenta centavos						1.165.336,72		21.603,80		1.121.116,32		44.220,40			

Contratado (Engº Resp.Técnico)

Fiscal



Prefeitura de
CUPIRA
Desenvolvimento com Trabalho e Esperança

OBRA: LIMPEZA DE RIOS, RIACHOS E CANAIS

Local: Município de Cupira - PE

MEMÓRIA DE CÁLCULOS - BM 45

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	C	L	H	TOTAL
1	LIMPEZA DE RIOS, RIACHOS E CANAIS						
1.1	LIMPEZA MANUAL DE CANAL, PROFUND. ATÉ 1,50M EM LOCAIS ALAGADOS C/ TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO EM CARRO DE MÃO ATÉ 100M DISTANCIA E CARGA EM CAÇAMBA ESTACIONADA E/ OU CAMINHÃO BASCULANTE INCLUSIVE MÃO DE OBRA C/ INSALUBRIDADE, EQUIPAMENTO E FARDAMENTO.						
1.1.3	RIACHO CAIXA D'ÁGUA (TRECHO ENTRE A AV. ELIZEU DE SOUZA CRUZ E AV. ETELVINO LINS)	m³		60,00	2,00	0,50	60,00
1.1.11	CANAL SÃO DOMINGOS	m³		320,00	1,00	0,50	160,00
1.1.12	CANAL COHAB (LOTEAMENTO ZÉ GALEGO)	m³		70,00	1,50	0,50	52,50
	TOTAL ITEM 1.1 =						272,50