
 Construtora Fernandes LTDA
CNPJ : 39.547.343/0001-06 

Obra Bancos
RETOMADA E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DEUMA QUADRA 
COBERTA - PADRÃO FNDE (26173) PAC 2, NO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO - 
AL

SINAPI - 08/2023 - Alagoas
ORSE - 08/2023 - Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 5 PAREDES E PAINEIS
100,00%
3.920,53

100,00%
3.920,53

 6 COBERTURA
100,00%
21.390,46

100,00%
21.390,46

 7 ESQUADRIAS
100,00%
9.176,21

60,00%
5.505,73

40,00%
3.670,48

 8 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
100,00%
45.789,78

100,00%
45.789,78

 9 PISOS
100,00%
19.224,93

100,00%
19.224,93

 10 PINTURA
100,00%
89.959,32

30,00%
26.987,80

35,00%
31.485,76

35,00%
31.485,76

 11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
100,00%
12.586,92

100,00%
12.586,92

 12 INSTALAÇÃO SANITÁRIA
100,00%
16.211,43

100,00%
16.211,43

 13 DRENAGEM PLUVIAL
100,00%
13.001,80

100,00%
13.001,80

 14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%
41.517,50

50,00%
20.758,75

50,00%
20.758,75

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS
100,00%
2.878,92

100,00%
2.878,92

 16 SERVIÇOS DIVERSOS
100,00%
56.842,20

100,00%
56.842,20

31,83% 34,5% 33,67%
105.827,79 114.706,57 111.965,63

31,83% 66,33% 100,0%
105.827,79 220.534,36 332.500,00

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Resp. Técnico: Eng. Paulo Roberto Costa Peixoto

0202900380

B.D.I. Encargos Sociais
26,41% Desonerado: 

Horista: 85,20%
Mensalista: 46,48%

Cronograma Físico e Financeiro

 Rua C, s/n°, quadra C, Bairro Santa Amélia - Maceio, Alagoas 


